

---

## Zpráva o činnosti projektu SH liga ve stolním tenise za období 2023 a cíle projektu pro rok 2024



Autor dokumentu:

Ladislav Dlask, 15. 12. 2023

Projekt	<b>SH Liga ve stolním tenise</b>		
Stav	Funguje	Ekonom. Činnost	Ne
Vedoucí	Ladislav Dlask	E-mail	l.dlask@sh.cvut.cz
Web	<a href="https://www.facebook.com/Shpinec">https://www.facebook.com/Shpinec</a>		
Aktivní lidé	Adam Rektořík, Roman Hrubý, Veronika Drechslerová, Michal Jandera, Marek Bulant, Martin Masáček, Vilém Pfütznér, Ihor Salov, Lukáš Bubík, Jiří Svoboda		

---

## Úvod

### 1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.1.2023 – 31.12.2023 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu pro období 1.1.2024 – 31. 12. 2024 (dále jen nadcházející období).

### 1.2 Charakteristika projektu

Základní náplní projektu je pravidelná organizace turnajů ve stolním tenise na Strahově. Projekt podporuje členy klubu Silicon Hill ve sportovní činnosti. Zároveň nabádá členy klubu vyzkoušet si zahrát v naší lize a zároveň slouží k propojení již aktivně hrajících hráčů. Pro každý semestr jsou naplánovány 4 turnaje - 3 kvalifikační a 1 závěrečný.

Kvalifikačního turnaje se může zúčastnit každý uživatel klubu Silicon Hill a konají se v místnostech stolního tenisu na blocích č. 2, 3, 10, a 11 se srazem v místnosti stolního tenisu bloku 3. Oproti loňskému roku došlo ke změně bloku, na kterém se konají srazy při začátku turnajů (dále jen hlavní stanoviště) z bloku 4 na blok 3 z důvodů uzavření bloku 4.

Ve kvalifikačních turnajích hráči získávají body do žebříčku (1 bod za každý vyhraný zápas + 1 bonusový bod za účast na daném turnaji).

Závěrečný turnaj se koná ve Školícím centru, začíná turnajem nejlepších 8 dle umístění v žebříčku a pokračuje různými zábavnými hrami spojenými se stolním tenisem pro přítomné členy klubu.

### 1.3 Aktivní lidé v projektu

#### 1.3.1 Bývalí aktivní lidé v projektu

- David Valenta, 38659, organizátor SH pince
- Jiří Brož, 38315, organizátor SH pince

#### 1.3.2 Současní aktivní lidé v projektu

- Ladislav Dlask, 38971, současný Vedoucí SH pince
- Adam Rektořík, 30314, organizátor SH pince a senior
- Roman Hrubý, 38842, organizátor SH pince a správce létajícího koberce

- Veronika Drechslerová, 38097, organizátorka SH pince
- Marek Bulant, 40172, organizátor SH pince
- Michal Jandera, 40288, organizátor SH pince
- Martin Masáček, 39440, organizátor SH pince
- Vilém Pfützner, 41237, organizátor SH pince
- Ihor Salov, 32276, organizátor SH pince
- Lukáš Bubik, 41306, organizátor SH pince
- Jiří Svoboda, 41301, organizátor SH pince

## 2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

V uplynulém roce pokračoval ve vedení projektu Ladislav Dlask. V letním semestru se úspěšně podařilo uskutečnit tři kvalifikační a jeden závěrečný turnaj podle plánu. Organizace turnajů v letním semestru proběhla bez potíží.

V zimním semestru nastala menší komplikace, která projektu ztížila jeho fungování. Byla jím rekonstrukce a kompletní uzavření bloku 4, které měl projekt jako hlavní stanoviště. Hlavní stanoviště bylo tedy přesunuto na blok 3, kde se organizátoři Ladislav Dlask a Roman Hrubý úspěšně angažovali do funkce správců místnosti stolního tenisu. V místnosti se však nacházeli nespotřebované charitativní dary pro válečné uprchlíky z Ukrajiny (krabice s hygienickými doplňky, nádobím atd.). Organizátoři se souhlasem zástupce bloku tyto krabice přesunuli do místnosti v suterénu a místnost mohla být tedy využívána jak pro projekt, tak i pro aktivity blokové.

### 2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Loňská výroční zpráva stanovila pro uplynulý rok organizaci 8 turnajů (6 kvalifikační, 2 závěrečné). Dále vytyčila za cíl obnovení fungování internetových stránek a zorganizování společných tréninků.

### 2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Vedení se podařilo zorganizovat všech 8 předem stanovených turnajů. Účast byla hojná a projektu se dařilo zajišťovat občerstvení a zázemí zúčastněným hráčům. Do projektového týmu bylo přijato 5 nových členů, kteří aktivně pomáhají s organizováním turnajů. Projektu se také po dohodě se zástupcem bloku 6 podařilo získat vlastní pingpongový stůl.

---

### 2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

21. 3. 2023 – 1. kvalifikační turnaj letního semestru

25. 4. 2023 – 2. kvalifikační turnaj letního semestru

09. 05. 2023 – 3. kvalifikační turnaj letního semestru

24. 05. 2023 – Závěrečný turnaj letního semestr

25. 10. 2023 – 1. kvalifikační turnaj zimního semestru

15. 11. 2023 – 2. kvalifikační turnaj zimního semestru

06. 12. 2023 – 3. kvalifikační turnaj zimního semestru

11. 12. 2023 – Závěrečný turnaj zimního semestru

### 2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

V uplynulém roce se podařilo přivést k zájmu o turnaje mnoho nových hráčů, především díky aktivní účasti organizátorů na celoklubových akcích Prvák a Poznej Strahov. Nemalý počet zájemců také individuálně kontaktoval projekt přes facebookové stránky či přes e-mail. Bylo také přijato 5 nových členů projektového týmu.

Projektu se i přes uzavření hlavního stanoviště na bloku 4 organizovat turnaje bez větších potíží. Díky loňskému a letošnímu nákupu vybavení projekt zajistil půjčování pálek a zásobu míčků. Podařilo se také zlepšit organizaci technického zázemí projektu díky angažovanosti organizátorů jako správců pingpongových místností.

### 2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Nepodařilo se splnit zorganizování pinčesových večerů na blocích, kvůli časové vytíženosti organizátorů.

Dále se organizátoři shodli, že pro propagaci a informovanost o projektu prozatím postačí facebooková stránka a e-mailová komunikace, proto nefunkční webová stránka prozatím zůstala nezměněna.

## 2.3 Propagace projektu

Propagace projektu probíhá přes Facebook: <https://www.facebook.com/SHpinec>, na kterém jsou zveřejňovány události týkající se nadcházejících turnajů a také výsledky uskutečněných turnajů. Tyto události jsou také sdíleny na facebookové stránce Strahov life. Turnaje byly

---

propagovány na celoklubových akcích Prvák a Poznej Strahov. Z těchto akcí získal projekt seznam potenciálních nových hráčů, kterým je před každým turnajem zaslán informační email.

## 2.4 Využívání projektu

Prvního turnaje letního semestru se zúčastnilo 18 hráčů, druhého 19 hráčů a třetího turnaje hráčů 12. Celkový počet hráčů, kteří se dostavili alespoň na 1 turnaj byl 23.

V zimním semestru se prvního turnaje zúčastnilo 20 hráčů, druhého turnaje 12 hráčů a třetího turnaje hráčů 16. Avšak oproti letnímu semestru jsme zaznamenali nárůst hráčů, kteří dorazili alespoň na 1 turnaj. Dohromady se celé ligy totiž zúčastnilo 31 lidí.

Realizace projektu hráče motivuje ke trénování ve volném čase pro dosažení co nejlepších výsledků v naší lize.

## 2.5 Přehled financování projektu

### 2.5.1 Získané finanční prostředky

Pro rok 2023 má projekt k dispozici 18 000 Kč k čerpání z rozpočtu klubu Silicon Hill. 11 000 Kč je vyhrazeno na občerstvení pro účastníky, 4 000 Kč na ceny pro vítěze turnajů. 500 Kč je vyhrazeno pro doplnění vybavení projektu, v uplynulém roce převážně míčků. 2 500 Kč je vyhrazeno pro pinčesové večery, které se však nepodařilo uskutečnit.

### 2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Na organizaci turnajů bylo využito 14 460 Kč. Podrobný popis čerpání k nalezení v příloze A. Pro kvalifikační turnaje jsou obstarány ceny pro vítěze v hodnotě 300 Kč a občerstvení pro hráče v hodnotě 1200 Kč. Částka čerpání pro jednotlivé turnaje se však liší, kvůli občasné nedostupnosti zboží při převzetí z obchodu Tesco a kvůli zálohám na lahve. Hráči, kteří již z turnajů vypadli často zůstávají jako diváci na finálové zápasy a přidělená částka k čerpání se zejména pro položku občerstvení pro účastníky ukázala jako téměř dostatečná. Pro závěrečné turnaje bylo vyhrazeno vyšší čerpání financí, jelikož pořádání více soutěží v rámci turnaje vyžaduje více cen pro vítěze a občerstvení pro hráče, přibližně 3000 Kč.

467 Kč z položky doplnění vybavení bylo využito pro nákup míčků a pálek.

---

## 2.6 Teambuilding

Teambuilding nebyl uskutečněn, jelikož daným formátem realizace projektu probíhá při turnajích. Teambuilding se také často koná po turnajích na osobní náklady zúčastněných.

## 3 Cíle projektu pro nadcházející období

Naším cílem bude uspořádání 8 turnajů jako v uplynulém období, 4 v letním a 4 v zimním semestru. Poté se budeme snažit o zorganizování tréninků s veřejností.

### 3.1 Vize projektu

Vedení se bude dále v nadcházejícím období snažit o zprovoznění webových stránek, ke kterým bohužel projekt stále nemá přístup.

Vizí do následujícího období je také zlepšení technického zázemí turnajů, tedy ve spolupráci s bloky vyklizení a případné vymalování blokových pingpongových místností (na bloku 3 již pracujeme). V plánu je i případná snaha o získání vlastní projektové místnosti, jelikož projekt jako takový pod sebou žádnou místnost nemá a využívá místnosti blokové.

### 3.2 Organizační zajištění realizace

Do organizace projektu se podařilo přijmout za uplynulé období 5 nových organizátorů. Vedení projektu se bude nadále snažit hledat potenciální aktivní členy projektu, jelikož část stávajících organizátorů byla kvůli studiu časově vytížena.

Jak již bylo zmíněno, pro potřeby projektu jsou po dohodě využívány blokové pingpongové místnosti a závěrečné turnaje obou semestrů se konají ve Školícím centru SH. Jelikož má projekt vlastní pingpongový stůl dostupný pouze jeden, je nutné si pro potřeby závěrečného turnaje ve Školícím centru SH další pingpongový stůl zapůjčit od některého z bloků.

### 3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Díky hojně propagaci na celoklubových akcích došlo k nárůstu hráčů, kteří si chtěli SH ligu ve stolním tenise vyzkoušet. Na některých turnajích proto současná finanční podpora stačila jen z části. Vedení projektu by rádo čerpalo 1700 Kč na každý kvalifikační turnaj, místo současných 1500 Kč. Pro 2 závěrečné turnaje bychom také místo současných 3000 Kč rádi čerpali 3200 Kč na turnaj. Navýšení finanční podpory by nám umožnilo plynulý chod projektu bez komplikací.

Jelikož položka pinčesových večerů nebyla využita, lze tímto kompenzovat navýšení rozpočtu.

#### 4 Dodatek zprávy

Rád bych poděkoval všem současným organizátorům, kteří se i přes časovou vytíženost nadále angažují v projektu SH ligy a doufám, že v nadcházejícím roce bude projekt fungovat stejně dobře, jako v tom uplynulém. Také bych chtěl poděkovat bývalému vedení projektu, které i přes odstěhování ze strahovských kolejí nadále pomáhá s organizováním turnajů.

#### Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
13510	1. Kvalifikační turnaj	1 173 Kč
13511	1. Kvalifikační turnaj	300 Kč
13549	2. Kvalifikační turnaj	1 207 Kč
13550	2. Kvalifikační turnaj	300 Kč
13632	3. kvalifikační turnaj	1 062 Kč
13633	3. kvalifikační turnaj	395 Kč
13654	Závěrečný turnaj 1/3	803 Kč
13655	Závěrečný turnaj 2/3	956 Kč
13656	Závěrečný turnaj 3/3	1 007 Kč
13653	Závěrečný turnaj - ceny pro vítěze	340 Kč
13857	1. Kvalifikační turnaj ZS	283 Kč
13858	1. kvalifikační turnaj ZS	1 214 Kč
13919	2. Kvalifikační turnaj ZS	917 Kč
13920	3. Kvalifikační turnaj ZS	979 Kč
13921	2. Kvalifikační turnaj ZS	384 Kč
13922	3. Kvalifikační turnaj ZS	340 Kč
13923	Závěrečný turnaj ZS - ceny pro vítěze	479 Kč
13924	Závěrečný turnaj ZS - sud piva	965 Kč
13925	Závěrečný turnaj ZS	1 356 Kč
13652	Doplnění vybavení	467 Kč
Celkem:		14 927 Kč

**Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období**

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
30314	Ladislav Dlask	Vedoucí SH pinec	IT
41301	Jiří Svoboda	Mimořádná aktivita při organizaci	ALL
32276	Ihor Salov	Mimořádná aktivita při organizaci	Z

**Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období**

<b>Provozní náklady</b>	
6 kvalifikačních turnajů	10 200,-
2 závěrečné turnaje	6 400,-
Doplnění vybavení - míčky	600,-
<b>Investiční náklady</b>	
	0,-
<b>Osobní náklady</b>	
Odpustky	1800,-
<b>Celkem</b>	<b>19 000,-</b>

  

<b>Ekonomická činnost</b>	
Projekt nevykazuje ekonomickou činnost	0,-