
Zpráva o činnosti projektu
Fotokomora
za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

projekt fotokomora



Autor dokumentu:

Filip Šáfr, 22.11.2014

Projekt	Fotokomora		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Filip Šáfr	E-mail	fotokomora@sh.cvut.cz
Web	fotokomora.sh.cvut.cz		
Aktivní lidé	Filip Šáfr		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.1.2014 – 31. 12. 2014 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží všem zájemcům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí zdokonalovat své fotografické dovednosti. Poskytuje zázemí pro zpracování černobílých fotografických materiálů a podporu úplným začátečníkům v oblasti klasické fotografie. Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10, která je postupně opravována a vylepšována.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Filip Šáfr, 21308 – vedoucí projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Najít nástupce pro vedení projektu

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

- V začátku uplynulého období byla činnost projektu omezena nepřítomností vedoucího projektu, přičemž probíhalo hledání jeho nástupce. Ten byl nalezen a vedení projektu převzal v dubnu uplynulého období.
- Následovalo obnovení provozuschopnosti fotokomory a její důkladný úklid. Všechny nepoužitelné či zbytečné věci byly vyhozeny, nebo uschovány do papírových krabic tak, aby nepřekážely provozu.
- Zvětšovací přístroj Magnifax 4 byl zkontrolován, vyčištěn od prachu a bylo provedeno seřízení rovnoběžnosti rovin.
- Nevyhovující šňůry pro sušení fotografií neorganizovaně natahané pod stropem byly nahrazeny kompaktním sušákem nad umyvadlem
- Fotokomora byla doplněna nástěnkou s pravidly jejího používání, přehledovými tabulkami a byla sestavena stručná příručka pro zpracování fotografických materiálů.
- Do konce období je v plánu doplnit bezpečnostní osvětlení automatickým zhasnutím při zapnutí zvětšovačku a regulací intenzity.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

- Podařilo se nalézt nového vedoucího projektu.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

- Jiné cíle na uplynulé období nebyly vytyčeny.

2.3 Propagace projektu

- Projekt se účastnil Akce prvák, kde byl k vidění zvětšovací přístroj, velkoformátový fotoaparát a fotografie zhotovené různými technikami ve strahovské fotokomoře.
- V projektu proběhl den otevřených dveří, kde bylo popsáno fungování fotokomory a byl předveden pozitivní fotografický proces.

2.4 Využívání projektu

Návštěvnost fotokomory trpí malým zájmem o toto časově poměrně náročné řemeslo a je značně kolísavá. Fotokomora je využívána především o víkendech a dle záznamů z minulých let zájem mírně poklesl. Objevili se ale i zájemci nebydlící na Strahově, kteří se kvůli zájmu o fotokomoru stali členy klubu Silicon Hill. V průměru vychází jedna návštěva za jeden až dva týdny.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt byl financován pouze z rozpočtu klubu Silicon Hill. Celkové získané finanční prostředky činily 9300Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu byl nakoupen spotřební materiál nutný pro běh fotokomory, tj. pozitivní a negativní fotochemie a černobílé fotografické papíry. Pro investiční náklady bylo vyhrazeno 2500Kč pro nákup středoformátového zvětšovacího objektivu. Za tuto cenu se nepodařilo žádný objektiv v takové kvalitě, aby jeho nákup měl smysl, sehnat a část těchto prostředků byla využita k nákupu jiného důležitého vybavení.

Z těchto peněz byly nakoupeny digitální minutky pro měření času, digitální teploměr a elektronické součástky pro úpravu bezpečnostního osvětlení.

2.6 Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

- Nahradit nevyhovující zetemnění okna alobalem s izolační polystyrenovou vrstvou a dosáhnout tak absolutního zatemnění a omezit přehřívání fotokomory v letních měsících.
- Vytvořit místo pro druhý zvětšovací přístroj Magnifax 3, který je v dobrém stavu, ale nevyužíván. Ve fotokomoře by tak byly dva funkční zv. přístroje - jeden určen na kinofilm a druhý na střední formát.
- Lépe propagovat projekt a posílit tak návštěvnost fotokomory.

3.2 Organizační zajištění realizace

V projektu není třeba provést žádné personální změny ani změnu místnosti.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Náklady na spotřební materiál za uplynulé období se zdají být v optimální výši, neboť pokryly potřebu a obsahují i malou rezervu pro případ výrazného zvýšení zájmu o fotokomoru. Proto by bylo vhodné zachovat výši spotřebních nákladů i do dalšího období.

Z větších investic by bylo potřeba koupit středoformátový zvětšovací objektiv s ohniskem nejlépe 105mm, jehož nákup se nepodařilo realizovat v uplynulém období z důvodu ceny překračující schválený rozpočet.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
6200	Odpustky LS 2014	1300
6391	Fotografické misky	100
6392	Fotopapíry a fotochemie	1198
6429	Fotochemie	140
6432	Fotopapíry	1050
6467	Digitální minutky	198
6630	Fotochemie	596
6734	Odpustky ZS 2014	1300
Celkem:		5882,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Název	Částka
<i>Projek nemá ekonomickou činnost</i>	
Celkem:	

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
21308	Filip Šáfr	Vedoucí projektu	Z,IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Fotopapíry	2500
Fotochemie	1500
Investiční náklady	
Zvětšovací objektiv SF	3500
Drobné investiční náklady	400
Osobní náklady	
Odpuštění členských příspěvků pro LS (Z,IT)	800
Odpuštění členských příspěvků pro ZS (Z,IT)	800
Celkem	9500,-

Ekonomická činnost	
<i>Projek nemá ekonomickou činnost</i>	