
Zpráva o činnosti projektu
Fotokomora
za období 2011/2 a cíle projektu pro rok 2012



Autor dokumentu:

Pavel Krásenský, 20. 2. 2012

Projekt	Fotokomora		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Pavel Krásenský	E-mail	fotokomora@sh.cvut.cz
Web	fotokomora.sh.cvut.cz		
Aktivní lidé	Pavel Krásenský		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží studentům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí zdokonalovat své fotografické dovednosti. Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10, která je postupně opravována a vylepšována.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Pavel Krásenský, 18548 - vedoucí projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- Přimět SÚZ k opravě poškozeného plastového okna
- Instalace ráků (nakoupeny v minulém období) s fotografiemi (vzniklymi u nás) na chodby bloku 10
- Propagovat projekt na internetových fotografických fórech - po zaplacení členství v klubu SH by i "mimostrahovští" fotografové mohli používat fotokomoru
- Navrhnout logo projektu

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Do fotokomory byl zakoupen kvalitní maskovací rám Leitz, který nahradil vysloužilý rám Meopta. Ten neumožňoval udělat přesné pravoúhlé okraje fotografií a bylo nutné si vypomáhat úhelníkem a izolepou. Tato změna přinesla výrazné zrychlení a zjednodušení práce při zvětšování fotografií.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Po dlouhé době čekání se podařilo přes SÚZ objednat opravu plastového okna. Výsledek není zcela ideální, ale okno se dá používat a nehrozí jeho vyklopení a rozbití jako před opravou. Naše poděkování patří hospodářce bloku 10 paní Zuskinové.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Nepodařilo se uspořádat výstavu fotografií na chodbách bloku 10, zejména z časových důvodů. Tento plán se posouvá na příští období, kromě vyzdobení chodeb bloku bude cílem této výstavky také propagovat projekt.

2.3 Propagace projektu

Projekt má funkční webové stránky. Propagován byl pomocí plakátů na blokových nástěnkách a v menze.

2.4 Využívání projektu

Návštěvnost projektu v uplynulém období byla asi 1-2 osoby za týden, byl patrný její nárůst po vylepení propagačních plakátů. Během zkouškového období byla návštěvnost naopak nižší.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt byl financován pouze z rozpočtu klubu Silicon Hill. Celkové získané finanční prostředky činily 5000Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu byl nakoupen materiál, nutný pro běh fotokomory - chemikálie, fotonapíry a drobnosti. V tuto chvíli ještě nebyl rozpočet zcela vyčerpán a některé zmiňované položky ještě nemají své ref. číslo.

2.6 Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

- Zajištění plynulého fungování projektu
- Výstavka - umístění rámu s fotografiemi na chodby bloku 10
- Zprovoznění druhého zvětšovacího přístroje
- Vylepšení „červeného“ bezpečného osvětlení

3.2 Organizační zajištění realizace

V projektu nejsou plánovány žádné personální změny, místnost také zůstává nadále stejná.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Investice v nadcházejícím období jsou spojeny zejména s běžným provozem projektu - fotopapíry a chemie. Není plánován nákup žádných dražších položek.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Popis	Částka
3326	Odpustky	800,-
3411	Vývojka na filmy	255,-
3575	Maskovací rám pod zvětšovák	500,-
3595	Barva ve spreji	189,-
	Fotopapíry	1 700,- (odhad)
	Zvětšovací objektiv	1 500,- (odhad)
Celkem:		5 000,- (odhad)

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Popis	Částka
<i>Projekt nemá ekonomickou činnost</i>	
Celkem:	-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
18548	Pavel Krásenský	Správce projektu	IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Fotopapíry	3 500,-
Chemie	1 000,-
Spotřební materiál	1 400,-
Investiční náklady	
Upgrade bezpečného osvětlení	500,-
Osobní náklady	
Odpuštění členských příspěvků (IT)	1 600,-
Celkem	8 000,-

Ekonomická činnost	
<i>Projekt nemá ekonomickou činnost</i>	-