

Zpráva o činnosti projektu
FOTOATELIÉR SH
za období 2013 a cíle projektu pro rok 2014



Autor dokumentu:

Pavol Vittek, 16.11.2013

Projekt	Fotoateliér SH		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ano
Vedoucí	Pavol Vittek	E-mail	pa.vittek@sh.cvut.cz
Web	http://wiki.siliconhill.cz/Fotoatelier		
Aktivní lidé	Pavol Vittek, Marek Votroubek		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 10.11.2012 – 17. 11. 2013 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Mezi školní i mimoškolní aktivity studentů ČVUT patří v nemalé míře vlastní tvořivá činnost, mezi kterou bezesporu patří i fotografie. V současné době existuje v SU – SH zájmová místnost, která fotografům poskytuje dostatečné podmínky pro práci jak amatérskou, tak i pro profesionální tvorbu.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Pavol Vittek, 18708 – vedoucí projektu
- Marek Votroubek, 20614 – zástupce vedoucího projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- Nákup nového vybavenia
- Snaha o nadviazanie na víziu o workshopoch od IDIFu z predchádzajúceho obdobia
- Zorganizovanie prednášok s fotografmi
- Vytvorenie dokumentu s návodmi na používanie zariadení vo fotoateliéri

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Na začiatku roka sa nám podarilo natrieť debny na pózovanie a podobné využitie. V priebehu ďalších mesiacov bolo dosť veľa starostí s riešením inventáru položiek, ktoré si nárokoval SÚZ – ale nakoniec všetko vyšlo priam ideálne. Tieto „vybavovačky“ uvádzam ako „výhovorku“, prečo sa nám nepodarilo zrealizovať zvyšné ciele.

Ďalšou z náročnejších úkonov bola výmena starého držiaku fotopozadí, za čo sa týmto chcem poďakovať členovi s iniciálami M.D. za pomoc. Ďalej prebehlo miestne prestriekanie opadanej čiernej farby.

V priebehu roka sa mi podarilo zabezpečiť možnosť zúčastniť sa fotokurzu s profesionálnym fotografom za nízku cenu – ako doplnenie posledných miest v kurzoch. Túto možnosť som prezentoval na SHnews-och a na 2 Facebook-ových stránkach tykajúcich sa SiliconHill-u, s tým že sa mi ozvali len dvaja záujemci – aj to boli ľudia, ktorým som to priamo ponúkol. Na základe tejto skúsenosti som preto ďalej neriešil nesplnené body.

Žiadosť na vytvorenie nového rezervačného systému (už vlastne existuje), do ktorého sa mohli prihlasovať aj členovia mimo Strahova skončil v zabudnutí, ako aj niekoľko mailov ktorými som o to žiadal kompetentného človeka.

Budú sa nakupovať nové svetlá, tak posledný bod sa mi vidí ako zbytočný. Nový návod bude rozoslaný členom alebo ich o so svetlami osobne zoznámime.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

- Nákup nového vybavenia

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

- Snaha o nadviazanie na víziu o workshopoch od IDIFu z predchádzajúceho obdobia
- Zorganizovanie prednášok s fotografmi
- Vytvorenie dokumentu s návodmi na používanie zariadení vo fotoateliéri

2.3 Propagace projektu

Propagácia fotoateliéru prebehla prostredníctvom plagátov s projektmi klubu Silicon Hill umiestnených na klubových nástenkách a v priestoroch projektov. Nenásilnému a hlavne pozvoľnému naberaniu nových členov určite pomohla aj spoločná stránka pre výpočet členských poplatkov klubu SH.

2.4 Využívání projektu

Prevádzku projektu fotoateliér zabezpečujú dvaja správcovia – vedúci projektu a jeho zástupca, ktorý sa starajú o chod projektu, nákup vybavenia a „administratívne“ záležitosti.

V tomto roku aktívne využíva/lo fotoateliér 21/29 členov.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt fotoateliér produkuje ekonomickú činnosť a to členský poplatok za využívanie, ktorý činí 500,- Kč za jeden semester. V tomto roku (do 16.11.2013) to vyprodukovalo (42x500 – 14x odpustky) 14 000,- Kč.

Fotoateliér získal z klubového rozpočtu čiastku 27 850,- Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Počas roku sa kupovali fotografické pozadia, vyskúšali sme aj polypropylénové, ktoré majú vyššiu životnosť. Bude ale potrebné ku nim zakúpiť hliníkové trubky, pretože sa na papierových prehýbajú. Bol vymenený držiak fotopozadí, ktorý bolo už dávno nutné vymeniť. Ďalej sa zakúpila odrazka, ventilátor, objektív + filter, difuzér a odrazový dáždňik z ušetrených peňazí. Bolo potrebné reklamovať malé zábleskové svetlo a veľký blesk.

2.6 Teambuilding

Neprebehol.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

- Obnovenie zastaraného vybavenia
- Propagácia Fotoateliér-u SH
- Uviesť projekt do stavu nízkych investičných nákladov na rok 2015

3.2 Organizační zajištění realizace

Prevádzku projektu fotoateliér zabezpečujú dvaja správcovia – vedúci projektu a jeho zástupca, ktorý sa starajú o chod projektu, nákup vybavenia a „administratívne“ záležitosti. Prípadne je možné využiť ľudí obdarovaných BAN-om.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt požaduje od klubu Silicon Hill 45 200,- Kč.

- „4x fotopozadí“: Fotopozadia biele čierne, dve farebné.
- „Provozní výdavky“: baterky, lepiace pásky, čistiace prostriedky, nepredvídateľné výdavky, rezerva: oslabenie koruny, zvýšenie DPH...
- „Výrobník mlhy + náplňe“: k rozvoju ďalšieho kreatívneho využitia projektu.
- „3x Tyč pro polypropylenové pozadí“: potreba nahradenia papierových, ktoré sa prehýbajú.
- „Stativ Fomei LS-13B“: k bleskom.
- „Blesky“: bolo odsúhlasené čerpať rozpočet projektu „Studenstské noviny“ (rozpočet je v bode 4.1.) K dvom bleskom je potrebné zakúpiť ešte 1 blesk (prípadne 2 podľa výsledkov jednanja so SUZ-om na spolufnancovaní obnovy vybavenia).

4 Dodatek zprávy

4.1. Dodatočný rozpočet – využitie financií mŕtveho projektu „Studentské noviny“ na obnovenie zastaraného vybavenia fotoateliéru.

č.	Předmět	ks	Jednotková cena	Final. cena
1	Blesk Fomei Digitalis PRO 600 RF	1	11 301,-	11 301,-
2	Blesk Fomei Digitalis PRO 400 RF	1	10 261,-	10 261,-
3	Adapter Fomei	9	325,-	2 925,-
4	Speed ring	4	590,-	2 360,-
5	Stativ Stojan LS-13B	2	2 311,-	4 622,-
6	Podlahový stojan	0	490,-	0,-
7	Poštovné, rezerva, inštalačný materiál - skrutky, vrták			1 730,-
			Spolu:	33 199,-
			Studentské noviny:	33 200,-

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Název	Částka
REF 4976	Ventilátor	3410,-
REF 4990	Set - držák fotopozadí	2813,-
REF 5057	Baterie do odpalovačů	73,-
REF 5060	Vrutky k držáku fotopozadí	28,-
REF 5086	Odpustky LS 2013	2600,-
REF 5201	Fotografické pozadí	804,-
REF 5211	2x fotografické pozadí	2042,-
REF 5212	Fotopozadí, odrazka, deštník	3830,-
REF 5444	Lepící pásy, baterie, černá barva	603,-
REF 5587	Baterie do externího blesku	656,-
REF 5588	Objektiv Nikkor 35 mm + dobírka	5030,-
REF 5643	Čistící prostředky, lak	221,-
REF 5666	Odpustky ZS 2013	2600,-
REF 5589	Stolička – bude zakúpená ku koncu roka	
REF 5742	Reklamace položky REF 4611 - poštovné	103,-
REF 5801	Filtr 52mm, Difuzér k blesku	570,-
REF 5804	Drobnosti ku kamere (v týždni 18-22.11.2013)	161,-
Celkem:		25 544,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Název	Částka
28x členský poplatek á 500 ,- Kč	14 000,-
Celkem:	14 000,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
18708	Pavol Vittek	Vedoucí projektu Fotoateliér	Z, IT, FOTO
20614	Marek Votroubek	Zástupce vedoucího projektu	Z, IT, FOTO

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
4x Fotopozadí	6 500,-
Provozní výdavky	2 000,-
2x 5 litr. náplň do výrobniku mlhy	800,-
Investiční náklady	
1x Výrobník mlhy	1 900,-
3x Tyč hliníková pro polypropylenové pozadí	1 750,-
1x Blesk Fomei Digitalis PRO 400 RF	10 550,-
1x Blesk Fomei Digitalis PRO 600 RF	11 550,-
2x Stativ Fomei LS-13B	4 950,-
Osobní náklady	
Odpustky	5 200,-
Celkem	45 200,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	16 000 - 20 000,-