
Zpráva o činnosti projektu
Fotokomora
za období 2016 a cíle projektu pro rok 2017

projekt fotokomora



Autor dokumentu:

Filip Šáfr, 6.11.2016

Projekt	Fotokomora		
Stav	Funguje	Ekon. čin.	Ne
Vedoucí	Filip Šáfr	E-mail	fotokomora@sh.cvut.cz
Web	http://wiki.siliconhill.cz/Fotokomora		
Aktivní lidé	Filip Šáfr		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) *Projekty klubu*. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.1.2016 – 30. 11. 2016 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 12. 2016 – 31. 12. 2017 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží všem zájemcům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí zdokonalovat své fotografické dovednosti. Poskytuje zázemí pro zpracování černobílých fotografických materiálů a podporu úplným začátečníkům v oblasti klasické fotografie. Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10, která je postupně opravována a vylepšována.

Pro členy klubu SH je ve fotokomoře k dispozici základní fotochemie pro zpracování černobílých materiálů jak negativních (vývojka ID-11 a Foma R09 a ustalovač Fomafix), tak pozitivních (vývojka Ilford Multigrade a ustalovač Fomafix).

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Filip Šáfr, 21308 – vedoucí projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- Pokračovat v poskytování kvalitního zázemí pro zájemce o klasickou ČB fotografii a případnými drobnými úpravami toto zázemí nadále vylepšovat.
- Lépe propagovat projekt a posílit tak návštěvnost fotokomory.

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

- Několika zájemcům byl poskytnut základní kurz zpracování ČB fotografií.
- Zastaralý web projektu byl nahrazen stránkou na SH wiki s aktuálními informacemi o vybavení a možnostech fotokomory včetně fotografie jejího interiéru.
- Bylo rozšířeno spektrum fotografických technik, kterými lze ve fotokomoře vyhotovit fotografie o bromolejotisk.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

- Fotokomora byla pro zájemce dostupná v celém uplynulém období včetně letních měsíců. Vzhledem k omezení rozpočtu projektu na uplynulé období nebylo však možno zájemcům poskytnout zásobu fotografických papírů.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

- Návštěvnost fotokomory i přes propagaci na Akci prvák, vytvoření nové stránky projektu na SH wiki a zprávu v informačním kanálu Mailinfo zůstává řádově stejná.

2.3 Propagace projektu

Projekt se účastnil Akce prvák, kde byl k vidění velkoformátový fotografický přístroj s příslušenstvím a fotografie zhotovené různými technikami ve strahovské fotokomoře.

2.4 Využívání projektu

Návštěvnost fotokomory trpí malým zájmem o toto časově poměrně náročné řemeslo a je kolísavá. Okruh zájemců se postupně obměňuje a tvoří ho řádově 10 lidí, kteří sporadicky navštěvují fotokomoru. V průměru se návštěvnost fotokomory pohybuje kolem 1 návštěvy týdně.

3 Přehled financování projektu

3.1 Získané finanční prostředky

Projekt byl financován pouze z rozpočtu klubu Silicon Hill. Celkové získané finanční prostředky činily 4800Kč. Projekt nemá ekonomickou činnost.

3.2 Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu byl nakoupen spotřební materiál nutný pro běh fotokomory, tj. pozitivní a negativní fotochemie a dále potřeby pro bromolejotisk. V rozpočtu bylo pro spotřební materiál vyhrazeno 2500Kč, nakoupen byl materiál za 2470Kč.

Investiční náklady, pro které bylo vyhrazeno 700Kč, plně vyčerpal nákup digitálního teploměru s čidlem na kabelu.

Zbytek rozpočtu tvořily osobní náklady v celkové výši 1600Kč.

4 Cíle projektu pro nadcházející období

Technické zázemí fotokomory je již téměř na profesionální úrovni, která převyšuje potřeby většiny zájemců o její využívání, prioritou další činnosti projektu tedy bude tuto dobrou úroveň udržet a šířit povědomí o její existenci.

4.1 Vize projektu

- Dále pokračovat v poskytování kvalitního zázemí pro zájemce o klasickou ČB fotografii a případnými drobnými úpravami toto zázemí nadále vylepšovat.
- Úplným nováčkům se zájmem o klasickou fotografii poskytovat základní školení ve zpracování fotografických materiálů
- Další propagací projektu zvýšit návštěvnost fotokomory. Tato propagace by měla zahrnovat účast na pravidelné Akci prvák, příspěvky do oběžníku mailinfo a vytvoření letáků a jejich vyvěšení na kolejích ČVUT.

4.2 Organizační zajištění realizace

V projektu není třeba provést žádné personální změny ani změnu místnosti.

4.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Do nadcházejícího období jsou požadovány především prostředky nákup spotřebního materiálu tak, aby fotokomora mohla dále poskytovat služby, na jaké jsou její uživatelé zvyklí. Prostředky pro nákup fotochemie v uplynulém období pokryly její spotřebu a do nadcházejícího období je tedy navrženo tyto prostředky zachovat v podobné výši 2000Kč.

Ke spotřebním nákladům je dále navrženo přidat částku 1300Kč pro nákup alespoň minimálního množství dvou základních druhů fotografických papírů tak, aby si případní začínající zájemci mohli vyzkoušet pozitivní fotografický proces s minimem vlastních počátečních nákladů.

Navržené investiční náklady tvoří 350Kč pro nákup rezervní opálové žárovky do zvětšovacího přístroje. Pokud by totiž v současné době došlo k prasknutí této žárovky, žádná rezerva není k dispozici a fotokomora by byla částečně mimo provoz.

Zbylé položky navrženého rozpočtu tvoří osobní náklady v celkové výši 1600Kč

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

REF	Název položky	Částka
8223	Odpustky LS 2016	800
8235	Zásoby fotochemie	1855
8236	Teploměr	700
8651	Potřeby pro bromolejotisk	615
8809	Odpustky ZS 2016	800
Celkem:		4770Kč

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Název položky	Částka
Projekt nemá ekonomickou činnost	
Celkem:	

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků v nadcházejícím období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
21308	Filip Šáfr	Vedoucí projektu	Z,IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Fotochemie	2000
Fotopapíry	1300
Investiční náklady	
Rezervní opálová žárovka	350
Osobní náklady	
Odpuštění členských příspěvků LS 2017 (Z,IT)	800
Odpuštění členských příspěvků ZS 2017 (Z,IT)	800
Celkem	5250 Kč